



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 203-2023-GM/MPC**

Contumazá, 29 de diciembre del 2023

**VISTOS;** EL INFORME N° 0301-2023-MPC/RPAM/JDEP, del 29 de diciembre del 2023, emitido por el Responsable de la Unidad de Estudios y Proyectos, referente a la **Actualización del Presupuesto de Obra del Proyecto: “Mejoramiento del parque El Mirador La Ermita - Ciudad de Contumazá del Distrito de Contumazá – Provincia de Contumazá – Departamento de Cajamarca – CUI: 2512736”**; y,

**CONSIDERANDOS:**

Que, de acuerdo al artículo 194 de la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de Contumazá es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, teniendo como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción;

Que el Proyecto de Inversión, denominado: **“MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL MIRADOR LA ERMITA - CIUDAD DE CONTUMAZÁ DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ – PROVINCIA DE CONTUMAZÁ – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA – CUI: 2512736”**. se encuentra bajo el ámbito del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe - aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-EF, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF y de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01: Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01.

Que, bajo el marco de tal normativa, el Expediente Técnico del proyecto de inversión fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 233-2022-MPC, de fecha 10 de agosto del 2022, con un presupuesto total de inversión ascendente a la suma de **S/ 602,003.75** soles, incluyendo 10.50% de gastos generales, 4.50% de utilidad y 6.72% de Supervisión.

<b>RESUMEN DE PRESUPUESTO</b>	
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/ 415,693.79</b>
GASTOS GENERALES (10.50% C.D.)	S/ 43,647.85
UTILIDAD (4.50% C.D.)	S/ 18,706.22
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 478,047.86</b>
IGV (18.00% S.T.)	S/ 86,048.61
<b>TOTAL DE OBRA</b>	<b>S/ 564,096.47</b>



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
*Contumazá*  
GERENCIA MUNICIPAL



“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

TOTAL SUPERVISION (6.72% T.O.)	S/ 37,907.28
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/ 602,003.75</b>

Ahora, mediante el Informe N° 1927-2023-MPC/LPAA/GDTI, de fecha 29 de diciembre del 2023, el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, solicita acto resolutivo aprobando la actualización del presupuesto del proyecto de inversión, con el fin de observar y cumplir lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado por Decreto Suprema N° 382-2019-EF. (...) El Presupuesto actualizado del proyecto de inversión evaluado, revisado y aprobado por el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura asciende la suma de S/ 769,674.13 (Setecientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro con 13/100 soles), desagregado de la siguiente manera:

RW7+

**RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO**

**Proyecto:** "MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL MIRADOR LA ERMITA - CIUDAD DE CONTUMAZA DEL DISTRITO DE CONTUMAZA - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI: 2512736

**Lugar:** DISTRITO: CONTUMAZA - PROVINCIA: CONTUMAZA - DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

**Cliente:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

**Fecha:** DICIEMBRE DEL 2023

PARTIDAS	PARCIAL
01 OBRAS PROVISIONALES	4 429.82
02 TRABAJOS PRELIMINARES	19 424.05
03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	8 741.49
04 MEDIDAS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	10 493.36
05 ESTRUCTURAS	192 580.48
06 ARQUITECTURA	134 223.23
07 INSTALACIONES SANITARIAS	7 836.87
08 INSTALACIONES ELECTRICAS	65 513.36
09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	52 862.92
10 FLETE	11 602.43
11 OTROS	6 502.10
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>514 210.11</b>
<b>GASTOS GENERALES (10.5 %CD)</b>	<b>53 992.06</b>
<b>UTILIDAD (4.5 %CD)</b>	<b>23 139.45</b>
<b>SUBTOTAL (ST)</b>	<b>591 341.62</b>
<b>IGV (18 %ST)</b>	<b>106 441.49</b>
<b>VALOR REFERENCIAL (VR)</b>	<b>697 783.11</b>
<b>SUPERVISION (6.72 %VR)</b>	<b>46 891.02</b>
<b>EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	<b>25 000.00</b>
<b>MONTO TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>769 674.13</b>

Por los considerandos mencionados y de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias; y, a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; y, de las demás potestades conferidas por ley;



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE**  
**Contumazá**  
**GERENCIA MUNICIPAL**



“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Que, la facultad de aprobar los expedientes de técnicos, están delegadas a favor del Gerente Municipal, de conformidad con la Resolución de Alcaldía N° 019-2023-MPC de 25 de enero del 2023;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR**, la Actualización del Presupuesto de Obra del Proyecto: “Mejoramiento del parque El Mirador La Ermita - Ciudad de Contumazá del Distrito de Contumazá – Provincia de Contumazá – Departamento de Cajamarca”; Con código de Inversiones 2512736, siendo el presupuesto total actualizado S/ 769,674.13 (Setecientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro con 13/100 soles).

**ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR**, actuados a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con la finalidad de dar cumplimiento a la presente resolución y a sus funciones de acorde a la normativa legal vigente aplicable a la materia.

**ARTÍCULO TERCERO: ENVIAR**, un ejemplar original a la Oficina de Tecnología de la Información, para el cumplimiento de la publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Contumazá.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE.**

CC.  
Archivo  
Fls. 03