VALORIZACION N°1

N MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARUIO
DEL CAMINO VECINAL EMP.

PE-1NF- DV. CA-1408
(SHAMON)- CASCABAMBA -
- TAMBILLO EMP. CA-1404

(SHAMON)
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“Ano de la Universalizacion de la Salud”

INFORME N° 1330-2020-MPC/SLTM/G(e)DUR.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DECONTUMAZA
GERENGIA MUNICIPAL

RECIBIDO
W 1497 gorn 5:23Fm

A : ECON. HERNAN RICARDO HERRERA APARCANA
Gerente Municipal - MPC

DE : ING° SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA. Fecheo.llo g )2 L2020
Gerente (e) de Desarrollo Urbano y Rural - MPC. <
ASUNTO : CONFORMIDAD Y PAGO DE LA VALORIZACION DE SERVICIO N}M./

REFERENCIA :-SERVICIO “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
EMP. PE-INF - DV. CA-1408 (SHAMON) - CASCABAMBA — EMP. CA-1404
(TAMBILLO)".
-CARTA N° 008-2020-JCTT/IS, DE FECHA 10/12/2020.
-INFORME N° 290-2020-MPC/SLTM/RDOL, DE FECHA 15/12/2020.

FECHA : CONTUMAZA, 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Me dirijo a Usted, para expresarle mi cordial saludo; asi también, en atencion al asunto de la referencia, informarle lo

siguiente.
|. REFERENCIAS GENERALES.
1.1.  Servicio . Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal
EMP. PE-INF - DV. CA-1408 (SHAMON) -
CASCABAMBA — EMP. CA-1404 (TAMBILLO)".
‘ 1.2. Empresa Contratista - Marcel Yopla Contratistas S.R.L.
~ 1.3. Modalidad de ejecucion : Contrata.
1.4. Plazo de Ejecucion del Servicio : 445 Dias Calendario.
1.5. Entidad Ejecutora - Municipalidad Provincial de Contumaza.
1.6. Monto del Servicio : §/1,068,539.94 Incluido IGV.
s 1.7. Fuente de Financiamiento :MTC.
§ == 1.8. Residente de Servicio - Ing® Alejandro Magno Agiero Torres.
=7 1.9. Inspector de Servicio - Ing® Julio Cesar Torrejon Tantas.
E 1.10. Contrato de Locacion de Servicios - N° 004-2020-MPC/CS.
= 1.11. Fecha de Firma de Contrato . 02/10/2020.
i v 1.12. Monto Referencial : §/1,300,727.45
~+ 1.13. Monto Contractual 1 $/1,170,654.71
2D s
=SS ANTECEDENTES.

2.1. Que, mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020, de fecha 19/06/2020; ante la Emergencia Sanitaria
Nacional producida por la COVID-19 se optaron medidas que permitan a las entidades del Gobierno
Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias
la ejecucion de acciones oportunas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional; para la Reactivacion
de la Actividad Econémica a nivel Nacional y atencion a la poblacion, fomentando el trabajo local a través
del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento Periodico y Rutinario
de las Vias Nacionales, Departamentales y Vecinales.
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2.2. Que, con fecha 18/09/2020, el Comité de Seleccion de la Municipalidad Provincial de Contumaza, adjudico
la Buena Pro del Procedimiento Especial de Seleccién N° 004-2020MPC/CS-Primera Convocatoria a la

EMPRESA MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.RL, para la Ejecucién del Servicio denominado
‘MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1NF-DV.CA-

1408(SHAMON)-CASCABAMBA-EMP. CA-1404(TAMBILLO)”; por el Monto de Un Millon Sesenta y Ocho
Mil Quinientos Treinta y Nueve con 94/100 Soles (S/ 1'068,539.94), incluido todos los Impuestos de Ley;
con un Plazo de Ejecucion de Cuatrocientos Cuarenta y Cinco (445) dias calendario, Sistema de
Contratacion a Suma Alzada y Modalidad de Ejecucion por contrata. Con fecha 18/09/2020, la Buena Pro

quedd Consentida.
2.3. Que, con fecha 02/10/2020; la Municipalidad Provincial de Contumaza suscribe con la EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, el CONTRATO DE SERVICIO N° 004-2020-MPC/CS PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-1NF-

DV.CA-1408(SHAMON)-CASCABAMBA-EMP. CA1404(TAMBILLO), por el monto de Un Millon Sesenta y
Ocho Mil Quinientos Treinta y Nueve con 94/100 Soles (S/ 1'068,539.94), incluido todos los Impuestos de

Ley.
2.4. Que, mediante CARTA N°021-2020-MYC.SRLIMPCZA, de fecha 22/10/2020; el Gerente General de la

EMPRESA MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, Don Mario Yopla Calua, presenta al Inspector del
Servicio el Plan de Trabajo con la documentacion sustentatoria para su evaluacion y conformidad

correspondiente.
2.5. Que, mediante CARTA N° 001-2020-JCTT/IS, de fecha 26/10/2020; el Inspector del Servicio, Ing® Julio
Cesar Torrejon Tantas, remite a la Entidad el INFORME N° 01-2020-JCTT/IS, que expresa la Revisién y

Conformidad del Plan de Trabajo para la Ejecucion del Servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-1NF-DV.CA-1408(SHAMON)-CASCABAMBA-EMP.

CA1404(TAMBILLO)".
2.6. Que, mediante INFORME N° 075-2020-MPC/JCRA(d)/DEP, de fecha 29/10/2020; el Responsable de la
Division de Estudios y Proyectos, Ing® Juan Carlos Rodriguez Aguilar, luego de la revision de la CARTA N°
001-2020-JCTT/IS, CONCLUYE que es procedente el Plan de Trabajo; y, SOLICITA su Aprobaciéon

Mediante Acto Resolutivo.
2.7. Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 01 1-2020-MPC,
de fecha 29/10/2020; se Resuelve Aprobar el Plan de Trabajo del Servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-1 NF-DV.CA-1408(SHAMON)-CASCABAMBA-EMP.

~
CA1404(TAMBILLO)".
2.8. Que, mediante CARTA N° 008-2020-JCTTIIS, de fecha 10/12/2020; el Inspector del Servicio, Ing® Julio

Cesar Torrejon Tantas, emite la Conformidad de Pago de Valorizacion de Servicio N° 01, ejecutado por la
Empresa Contratista EMPRESA MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, correspondiente al periodo del

02/11/2020 al 30/11/2020.
2.9. Que, mediante INFORME N° 290-2020-MPC/SLTM/RDOL, de fecha 15/12/2020; el Responsable de la

Division de Obras y Liquidaciones Ing® Segundo Leonardo Teran Mendoza, informa que procede con la

Aprobacién y Pago de la Valorizacion de Servicio N° 01.

¥4

VeI e CONTUMAZA
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[ALISIS.
A¥ALISS.
En atencion a la INFORME N° 290-2020-MPC/SLTM/RDOL; el Responsable de la Division de Obras y
Liquidaciones alcanza Procedencia de Aprobacion y Pago de Valorizacion de Servicio N° 01: se

/
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concluye.

= Periodo valorizado del 02/11/2020 al 30/11/2020.
= Avances Fisicos:

) 0.00 (0.00%) Incluido IGV.

317,853.60 (35.84%) Incluido IGV.

v" Avance Fisico Anterior Ejecutado
v Avance Fisico Actual Ejecutado 8/
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v" Avance Fisico Acumulado Ejecutado 18I 317,853.60 (35.84%) Incluido IGV.
) 0.00 (0.00%) Incluido IGV.

v" Avance Fisico Anterior Programado :
1Sl 439,231.29 (49.52%) Incluido IGV.

v" Avance Fisico Actual Programado :
v" Avance Fisico Acumulado Programado 1S/ 439,231.29 (49.52%) Incluido IGV.

3.2. En el presente mes valorizado, comparando el Avance Fisico Acumulado Ejecutado de 35.84 % con
respecto al Avance Fisico Acumulado Programado del 49.52 %; se observa que la obra se encuentra

fisicamenteadplamada en un 13.68%.

rtto300a

Contrato del Servicio “Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal EMP. PE-INF-DV.CA-
1408 (SHAMON)-CASCABAMBA-EMP. CA-1404(TAMBILLO)”.

> Clausula Tercera: Monto Contractual menciona “El monto total de la prestacion del Servicio
para el Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp.
PE-1NF-DV.CA-1408 (Shamon)-Cascabamba-Emp. CA-1404(Tambillo) objeto del presente
contrato asciende a Un Millon Sesenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Nueve con 94/100 (S/ 1’
068,539.94), que incluye todos los impuestos de Ley, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato”:

> Clausula Séptima: Garantias. - “El contratista a través de la Carta N° 014-2020-MYC/MPCTZA

de fecha 30 de setiembre del 2020 y al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo
149° del Reglamento, al perfeccionamiento del contrato otorgd a favor de LA ENTIDAD la

33.

siguiente garantia:

De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de Ciento Seis Mil Ochocientos Cincuenta

i
y Tres con 99/100 (S/. 106,853.99) que corresponde al diez por ciento (10%) del monto
del contrato, a través de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser

devuelto a la finalizacion del mismo.

3.4. Resumen de Valorizacion.
Valorizacion Neta (VN) : S 269,367.46
. S/ 48,486.14

1.G.V. (18%)
Monto por Pagar al Contratista . 8l 317,853.60

3.5. Monto Neto total a pagar al Contratista.
Monto Neto = Total Monto Bruto — Retencion por Garant|a de Fiel Cumplimiento (10%)

Monto Neto = S/. 317,853.60 — S/. 106,853.99

Monto Neto = S/ 210,999.61
Son: Doscientos Diez Mil Novecientos Noventa y Nueve con 61/100 soles.

50103

g s

S {ZV. CONCLUSIONES.

= =S

g ;’»§ £ Seconcluye que:

= g2

_p*:f = 44. Elavance fisico ejecutado es acorde con las partidas valorizadas del 02/11/2020 al 30/11/2020.

NGBS

,,.‘ i ¥ 4.2 Laobrase encuentra Fisicamente Adelantada en un 13.68%; sin embargo, el Monto de la Valorizacion

U‘i iE8 Acumulada Ejecutada es menor al 80.00 % del Monto de la Valorizacion Acumulada Programada; por tanto,
’ se presentard un Nuevo Calendario que contemple la aceleracion de los trabajos.

4.3. El Monto por pagar al Contratista de la Valorizacion de Servicio N°01, asciende a la suma Doscientos
Diez Mil Novecientos Noventa y Nueve con 61/100 (S/ 210,999.61), incluido el IGV.

4.4. El Contratista facturara por la Valorizacion del Servicio N°01, la suma de Trescientos Diecisiete Mil
Ochocientos Cincuenta y Tres con 60/100 (S/ 317,853.60), incluido el IGV.



\\CA Dg, R
4;2"‘ 3 ‘°€9 i
@,

JR. OCTAVIO ALVA N* 260 ~ CONTUMAZA - CAJAMARCA™ RUC N° 20191657447

4.5. Del Informe del Inspector de Obra, este no plantea aplicacion de penalidades para el Contratista en la
Valorizacion N° 01 del Servicio.

4.6. ElInspector de Servicio present6 su Informe fuera del plazo, por lo cual se aplicara una penalidad por mora
por cada dia de retraso, penalidad que sera calculada y aplicada en el pago del Inspector de Servicio.
V. RECOMENDACIONES.
Se recomienda:
5.1. Ala Entidad, el pago oportuno de la Valorizacion de Servicio N° 01 a la Empresa Contratista.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente.

CC,

Archivo.



DE

ASUNTO

“Ano de la Universalizacion de la Salud”

: ING® SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA
Gerente (e) de Desarrollo Urbano y Rural - MPC

N (O

: ING® SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA. pes)) 5.0 %L 200 .- i

Responsable de la Division de Obras y Liquidaciones - MPC.

: PROCEDE APROBACION Y PAGO DE LA VALORIZACION N°01 DEL SERVICIO.

REFERENCIA  : SERVICIO “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

FECHA

EMP. PE-1NF-DV.CA-1408 (SHAMON)-CASCABAMBA-EMP. CA-1404(TAMBILLO)”.
- CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N°004-2020-MPC/CS.
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 3308/MESA DE PARTES (10/12/20).

: CONTUMAZA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Me dirijo a Usted, para expresarle mi cordial saludo; asi también, en atencién al asunto de la referencia, informarle lo siguiente.

2.2,

REFERENCIAS GENERALES.

1.1, Servicio: Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal EMP. PE-1NF-DV. CA-1408
(SHAMON) - CASCABAMBA — EMP. CA-1404 (TAMBILLO).

1.2. Empresa Contratista - Marcel Yopla Contratistas S.R.L.

1.3. Modalidad de ejecucion : Contrata.

1.4. Plazo de Ejecucion del Servicio : 445 Dias Calendario.

1.5. Entidad Ejecutora - Municipalidad Provincial de Contumaza.

1.6. Monto del Servicio - §/1,068,539.94 Incluido IGV.

1.7. Fuente de Financiamiento :MTC.

1.8. Residente de Servicio - Ing® Alejandro Magno Agtiero Torres.

1.9. Inspector de Servicio - Ing® Julio Cesar Torrejon Tantas.

1.10. Contrato de Locacion de Servicios N° 004-2020-MPC/CS.

1.11. Fecha de Firma de Contrato ' :02/10/2020.

1.12. Monto Referencial : 8/1,300,727 45

1.13. Monto Contractual : 811,170,654.71

- ANTECEDENTES.
2.1. Que, mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020, de fecha 19 de junio del 2020, para la reactivacion econémica

y atencion de la poblacion a través de la inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida
por la COVID-19, que asignd presupuesto al Organismo Ejecutor (OE) para la ejecucion de Mantenimientos
Periddicos y Rutinarios de caminos vecinales.

Que, con fecha 02/10/2020 se suscribio el CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 004-2020-MPC/CS,
entre la ENTIDAD y la Empresa MARCEL YOFPLA CONTRATISTAS S.R.L. para la Ejecucién del Servicio de
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2.5.
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Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: EMP. PE-1NF-DV. CA-1408 (SHAMON) — CASCABAMBA
- EMP. CA-1404 (TAMBILLO).

Que, mediante CARTA N° 021-2020-MYC.SRL/IMPCZA, de fecha 22/10/2020, el Gerente General de la Empresa
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L. presenta al Inspector del Servicio, el Plan de Trabajo con la
documentacion sustentatoria, para su revision y Conformidad correspondiente.

Que, mediante CARTA N° 001-2020-JCTT/IS, (Se adjunta copia), de fecha 26/10/2020, el Inspector del Servicio,
Ing. Julio Cesar Torrejon Tantas, luego de efectuar la revision del Plan de Trabajo presentado por el Gerente General
de la Empresa MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.; alcanza a la Entidad la conformidad correspondiente.

Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 3308/MESA DE PARTES, de fecha 10/12/2020; el Inspector
del Servicio, Ing. Julio Cesar Torrejon Tantas, alcanza la CARTA N° 008-2020-JCTT/IS; en atencion a la CARTA
N° 053-2020-MYC.SRL/MPC, de fecha 04/12/2020; donde remite Informe de Valorizacion N°01 del Servicio,
ejecutado por la Empresa MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, correspondiente al periodo 02/11/2020 al
30/11/2020.

Ill. ANALISIS.

3.1.

3.2,

3.3.

34.

En atencion a la CARTA N°008-2020-JCTTIIS; el Inspector de Obra, Ing. Julio Cesar Torrejon Tantas, solicita el
pago de la Valorizacion N° 01 del Servicio “Ejecucion del Servicio de Mantenimiento Periodico y Rutinario del
Camino Vecinal: Emp. PE-1NF-DV.CA-1408 (Shamon)-Cascabamba-Emp. CA-1404(Tambillo)", ejecutado por la
Empresa MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L; segln detalle:

= Periodo valorizado del 02/11/2020 al 30/11/2020.
= Avances Fisicos:

v" Avance Fisico Anterior Ejecutado : S/ 0.00 (0.00%) Incluido IGV.
v" Avance Fisico Actual Ejecutado 1S/ 317,853.60 (35.84%) Incluido IGV.
v" Avance Fisico Acumulado Ejecutado 1S/ 317,853.60 (35.84%) Incluido IGV.
v" Avance Fisico Anterior Programado S/ 0.00 (0.00%) Incluido IGV.
v" Avance Fisico Actual Programado 1S/ 439,231.29 (49.52%) Incluido IGV.
v" Avance Fisico Acumulado Programado 1S/ 439,231.29 (49.52%) Incluido IGV.

En el presente mes valorizado, comparando el Avance Fisico Acumulado Ejecutado de 35.84 % con respecto al
Avance Fisico Acumulado Programado del 49.52 %; se observa que la obra se encuentra fisicamente atrasada en
un 13.68%.

Se determina que, el Monto de la Valorizacion Acumulada Ejecutada (S/317,853.60), es menor al 80.00 % del Monto
de la Valorizacion Acumulada Programada (80.00 % S/ 439,231.29 = S/ 351,385.03); por lo tanto, se presentara un
Nuevo Calendario que contemple la aceleracion de los trabajos.

Contrato del Servicio “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: EMP. PE-1NF-
DV.CA-1408 (SHAMON)-CASCABAMBA-EMP. CA-1404(TAMBILLO)".

> Clausula Tercera: Monto Contractual menciona “E/ monto total de la prestacion del Servicio para el
Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-1NF-DV.CA-
1408 (Shamon)-Cascabamba-Emp. CA-1404(Tambillo) objeto del presente contrato asciende a Un Millén
Sesenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Nueve con 94/100 (S/ 1’ 068,539.94), que incluye todos los
impuestos de Ley, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme la legislacion vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la
gjecucion del servicio materia del presente contrato”:
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» Clausula Séptima: Garantias. - “El contratista a través de la Carta N° 014-2020-MYC/MPCTZA de fecha
30 de setiembre del 2020 y al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149° del
Reglamento, al perfeccionamiento del contrato otorgé a favor de LA ENTIDAD la siguiente garantia:

- De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de Ciento Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Tres
con 99/100 (S/. 106,853.99) que corresponde al diez por ciento (10%) del monto del contrato, a
través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niumero total
de pagos arealizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

3.5. Resumen de Valorizacion.
Valorizacion Neta (VN) : S/ 269,367.46
I.G.V. (18%) : S| 48.486.14
Monto por Pagar al Contratista : S| 317,853.60

3.6. Monto Neto total a pagar al Contratista.
Monto Neto = Total Monto Bruto — Retencion por Garantia de Fiel Cumplimiento (10%)
Monto Neto = S/. 317,853.60 — S/. 106,853.99
Monto Neto = S/ 210,999.61
Son: Doscientos Diez Mil Novecientos Noventa y Nueve con 61/100 soles.

IV. CONCLUSIONES.
Se concluye que:
4.1, Elavance fisico ejecutado es acorde con las partidas valorizadas del 02/11/2020 al 30/11/2020.
4.2. La obra se encuentra Fisicamente Atrasada en un 13.68 %; sin embargo, el Monto de la Valorizacion Acumulada
Ejecutada es menor al 80.00 % del Monto de la Valorizacion Acumulada Programada; por tanto, se presentara un

Nuevo Calendario que contemple la aceleracion de los trabajos.

4.3. Es procedente el Monto por pagar al Contratista de la Valorizacion N°01 del Servicio, asciende a la suma de
Doscientos Diez Mil Novecientos Noventa y Nueve con 61/100 (S/ 210,999.61), incluido el IGV.

\_/ 4.4, ElContratista facturara por la Valorizacion N°01 del Servicio la suma de Trescientos Diecisiete Mil Ochocientos
Cincuentay Tres con 60/100 (S/ 317,853.60), incluido el IGV.

4.5. Del Informe del Inspector de Obra, este no plantea aplicacion de penalidades para el Contratista en la Valorizacion
N° 01 del Servicio.

4.6. EllInspector de Servicio presentd su Informe fuera del plazo, por lo cual se aplicara una penalidad por mora por cada
dia de retraso, penalidad que sera calculada y aplicada en el pago del Inspector de Servicio.

V. RECOMENDACIONES.

Se recomienda:

5.1. Derivar el documento a las areas correspondientes a la brevedad posible, para que se realice el Pago
correspondiente.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente.

ce.

Archivo.




JULIO CESAR TORREJON TANTAS

INGENIERO CIVIL CIP N° 195372 - CONSULTOR DE OBRA N° C110277

“Afio de la Universalizacion de la Salud” R
© U3 L miCIPALIDAD PRCVINCIAL
f g DE CONTUMAZA
)
Contumaza, 07 de Noviembre del 2020 \/i\/"i ESA DE PARTES
CARTA N° 008 — 2020 - JCTT/IS o B00D . e “ub‘gq
...... o
TN
Sefior: A
ING. SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA
Gerente (E) de Desarrollo Urbano Rural de la MPC.
Presente.-
Asunto - APROBACION DE LA VALORIZACION MENSUAL N° 01
Referencia : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP.

PE-INF - DV. CA-1408 (SHAMON) - CASCABAMBA - EMP. CA-1404
(TAMBILLO)" L= 15.670 km, EN MARCO AL D.U. 070-2020" Proceso Especial
de Seleccién N° 004-2020-MPC/CS-Primera Convocatoria

De mi especial consideracion:
Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo; y a la
vez, en mi condicién de Inspector del servicio en referencia, comunicarle lo siguiente.

Remito a su despacho el INFORME MENSUAL DE INSPECCION DEL SERVICIO que
Aprueba la Valorizacién de Servicio N°01; valorizacién contenida en el INFORME MENSUAL
DEL CONTRATISTA, correspondiente al periodo del 02/11/2020 al 30/11/2020. Los metrados
ejecutados contenidos en la valorizacién han sido elaborados por el Contratista (Residente de
Servicio) y el suscrito, el mismo que para su pago pongo a su disposicion para su revisién y trmite
por quien corresponda.

Sin otro en particular, me suscribo de Usted reiterandole mi aprecio y
consideracién personal.

Atentamente,

TORREJON TANSAS JULIO CESAR
N
key Colegio de| s CIP N 195372

ADJUNTO (01 original + 01 copia):

- INFORME MENSUAL DE INSPECCION DEL SERVICIO Aprueba la Valorizacién de Obra N°01.
- CARTA N° 01 — 2020— AMAT /RS que contiene la Informe Mensual de Servicio N°01, correspondiente al periodo del 02/11/2020 al
30/11/2020.
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JULIO CESAR TORREJON TANTAS

INGENIERO CIVIL CIP N° 195372 - CONSULTOR DE OBRA N° C110277

INFORME MENSUAL DE INSPECCION DEL SERVICIO N°
01 —FASE Il DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERALIZADA:
El presente informe mensual N° 01 de Inspeccion del servicio “Ejecucion del Mantenimiento
Periodico y Rutinario del Camino Vecinal EMP. PE-INF - DV. CA-1408 (SHAMON) -
CASCABAMBA - EMP. CA-1404 (TAMBILLO)" L= 15.670 km, en marco al D.U. 070-2020",
contiene el resultado de las actividades realizadas por el Inspector del servicio, en el periodo
informado es decir desde el 02-11-2020 al 30-11-2020.

1.1 DATOS GENERALES DEL SERVICIO:

“Ejecucion del Mantenimiento Periddico y
Rutinario del Camino Vecinal EMP. PE-1NF - DV.

Servicio . | CA-1408 (SHAMON) - CASCABAMBA - EMP. CA-
1404 (TAMBILLO)" L= 15.670 km, en marco al
D.U. 070-2020"

Ejecuta : | Municipalidad Provincial de Contumaza

Contratista . | Mario Yopla Calua

Residente del servicio . | Ing. Alejandro Magno Agliero Torres

Inspector del servicio : | Ing. Julio Cesar Torrejon Tantas

Plazo de ejecucion del servicio E0:dlas colendatio

Fase ll

Monto del servicio Fase Il . | S/. 886,888.15

Entrega del terreno . 102/11/2020

Fecha de inicio contractual : 102/11/2020

Fecha de término contractual : 131/12/2020

Fecha de término real del servicio : | No corresponde

Fecha del Acta de observaciones . | No corresponde

Fecha del Acta de Recepcion : | No corresponde

% de Avance real al 30/11/2020 . 135.84 %

0

Qﬁ) /d181 géz%ce programado al 4952 %

Estado . |atrasada en 13.68%

2.0 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA:
21 LOCALIZACION DEL MANTENIMIENTO:

El mantenimiento: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal
EMP. PE-1NF - DV. CA-1408 (SHAMON) - CASCABAMBA - EMP. CA-1404 (TAMBILLO)" L=
15.670 km, en marco al D.U. 070-2020", se localiza en el Distrito de Contumaza, Provincia de
Contumaza, Departamento de Cajamarca.
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