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“Afo del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia”

INFORME N° 851-2021-MPC/SLTM/GDUR.

A : ECON. FERNANDO CABANILLAS TORRES.
Gerente Municipal - MPC.
DE : ING. SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA.
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - MPC.
A~
ASUNTO : CONFORMIDAD Y PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 DEL SERVICIQ - FA
REFERENCIA :- SERVICIO “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP.
PE-1NF-DV. CA-1408 (SHAMON) - CASCABAMBA - EMP. CA-1404 (T AMBILLO)".
-EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 1701-2021/MESA DE PARTES, DE FECHA 05/07/2021.
FECHA : CONTUMAZA, 14 DE JULIO DEL 2021.
Me dirijo a Usted, para expresarle mi cordial saludo; y, en atencién al asunto de la referencia, informarle lo siguiente.
l.  REFERENCIAS GENERALES.
1.1. Senvicio : Ejecucion del Mantenimiento Periédico Y Rutinario del Camino
Vecinal EMP. PE-INF-DV. CA-1408 (SHAMON) - CASCABAMBA
- EMP. CA-1404 (TAMBILLO).
1.2. Empresa Contratista : Marcel Yopla Contratistas S.R.L.
1.3. Modalidad de ejecucién : Contrata.
2 1.4. Plazo de Ejecucion del Servicio : 445 Dias Calendario.
1.5. Entidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Contumaza.
1.8. Fuente de Financiamiento :MTC.
1.7. Residente de Servicio - Fase | :Ing® Alejandro Magno Agiiero Torres.
1.8. Inspector de Servicio - Fase || :Ing® Julio César Tormején Tantas (02/10/2020 al 11/12/2020)
1.8. Inspector de Servicio - Fase || :Ing® Nilton Celso Vasquez Hemandez (01/06/2021 al 21/06/2021)
1.10. Contrato de Locacién de Servicios :N° 004-2020-MPC/CS.
- 1.11. Fecha de Firma de Contrato :02/10/2020.
k) »  1.12. Fecha de aprobacion del Plan de Trabajo 1 29/10/2020.
g £  1.13. Fecha de Entrega del Temreno : 02/11/2020.
£ $ 1.44.Fechade Inicio de Servicio - Fase I :02/11/2020.
-~ § 1.15. Acta de Suspensién de Servicio - Fase :11/12/2020.
22 1.6. Fechade Reinicio de Servicio - Fase I : 01/06/2021.
E g % 1.17. Fecha de Terminacion Real 1 21/06/2021.
§ <2 1.18. Monto Referencial 1 8/1'335,674.92.
B 2E 149, Valor Adudicado : S/ 1'068,539.94,
FIRNIZE 120 Monto del Plan de Trabajo :S/ 10,685.40.
LE 1.21. Monto del Mantenimiento Peridico .S/ 886,888.15.

1.22. Monto del Mantenimiento Rutinario 1S/ 160,280.99.
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1.23. Monto del ICV S/ 10,685.40.

ANTECEDENTES

24.

22.

23.

24,

25.

26.

2.1.

238.

29,

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020, de fecha 19/06/2020; ante la Emergencia Sanitaria Nacional
producida por la COVID-19 se optaron medidas que permitan a las entidades del Gobiemo Nacional, los Gobiemos
Regionales y los Gobiemos Locales, impiementar en el marco de sus competencias la ejecucion de acciones
oportunas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional; para la Reactivacion de la Actividad Economica a nivel
Nacional y atencion a la poblacion, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada
y no especializada en el mantenimiento Periddico y Rutinario de las Vias Nacionales, Departamentales y Vecinales.

Que, con fecha 18/09/2020, el Comité de Seleccion de la Municipalidad Provincial de Contumaza, adjudicé la Buena
Pro del Procedimiento Especial de Seleccion N° 004-2020MPC/CS-Primera Convocatoria a la EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, para la Ejecucion del Servicio denominado “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1NF-DV.CA-1408(SHAMON)-CASCABAMBA-
EMP. CA-1404(TAMBILLO)”; por el Monto de Un Millon Sesenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Nueve con 94/100
Soles (S/1'068,539.94), incluido todos los Impuestos de Ley; con un Plazo de Ejecucion de Cuatrocientos Cuarenta

y Cinco (445) dias calendario, Sistema de Contratacion a Suma Alzada y Modalidad de Ejecucion por contrata. Con
fecha 18/09/2020, la Buena Pro quedé Consentida.

Que, con fecha 02/10/2020; la Municipalidad Provincial de Contumaza suscribe con la EMPRESA MARCEL
YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, el CONTRATO DE SERVICIO N° 004-2020-MPC/CS PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-1NF-DV.CA-1408(SHAMON)-
CASCABAMBA-EMP. CA1404(TAMBILLO), por el monto de Un Millon Sesenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y
Nueve con 94/100 Soles (S/ 1'068,539.94), incluido todos los Impuestos de Ley.

Que, mediante CARTA N°021-2020-MYC.SRL/MPCZA, de fecha 22/10/2020; el Gerente General de la EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, Don Mario Yopla Calua, presenta al Inspector del Servicio el Plan de
Trabajo con la documentacion sustentatoria para su evaluacion y conformidad correspondiente.

Que, mediante CARTA N° 001-2020-JCTTAS, de fecha 26/10/2020; el Inspector del Servicio, Ing® Julio Cesar
Torrejon Tantas, remite a la Entidad el INFORME N° 01-2020-JCTT/IS, que expresa la Revision y Conformidad
del Plan de Trabajo para la Ejecucion del Servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. PE-1NF-DV.CA-1408(SHAMON)-CASCABAMBA-EMP. CA1404(TAMBILLO)".

Que, mediante INFORME N° 075-2020-MPC/JCRA(d)/DEP, de fecha 29/10/2020; el Responsable de la Division de
Estudios y Proyectos, Ing® Juan Carlos Rodriguez Aguilar, luego de la revision de la CARTA N° 001-2020-JCTTIIS,
CONCLUYE que es procedente el Plan de Trabajo; y, SOLICITA su Aprobacion Mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 011-2020-MPC, de
fecha 29/10/2020; se Resuelve Aprobar el Plan de Trabajo del Servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-INF-DV.CA-1408(SHAMON)-CASCABAMBA-EMP.
CA1404(TAMBILLO)”.

Que, mediante CARTA N° 008-2020-JCTTAS, de fecha 10/12/2020; el Inspector del Servicio, Ing® Julio Cesar
Torrejon Tantas, emite la Conformidad de Pago de Valorizacion de Servicio N° 01, ejecutado por la Empresa

Contratista EMPRESA MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, comespondiente al periodo del 02/11/2020 al
30/11/2020.

Que, mediante INFORME N° 290-2020-MPC/SLTM/RDOL, de fecha 15/12/2020; el Responsable de la Division de

Obras y Liquidaciones Ing® Segundo Leonardo Teran Mendoza, informa que procede con la Aprobacion y Pago de
la Valorizacion de Servicio N° 01.
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2.10. Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 3391-2020/MESA DE PARTES, de fecha 17/12/2021; el
Inspector del Servicio, Ing. Julio César Tomejon Tantas, comunicé a la Entidad que no se presentara valorizacion
de 01/12/2020 al 10/12/2020, debido a que la presencia de lluvias afectd y no permitio el avance en los trabajos.

2.11. Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 1701-2021/MESA DE PARTES, de fecha 05/07/2021; el
Inspector del Servicio, Ing. Nilton Celso Vasquez Hemandez, alcanza la CARTA N° 008-2021-NCVH/AS/MPC, de
fecha 05/07/2021; donde emite la Conformidad de Pago de Valorizacion de Servicio N° 02 - FASE |, ejecutado por
la Empresa Contratista MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, comrespondiente al periodo del 01/06/2021 al

21/06/2021.
lll. ANALISIS.
P
3.4. En atencion a la CARTA N° 008-2021-NCVH/IS/MPC; el Inspector de Obra, Ing. Nilton Celso Vasquez Hemandez,
solicita el pago de la Valorizacion N° 02 -FASE Il del Servicio ‘Ejecucion del Servicio de Mantenimiento Periddico
del Camino Vecinal: EMP. PE-1NF-DV. CA-1408 (SHAMON) — CASCABAMBA — EMP. CA-1404 (TAMBILLO),
ejecutado por la Empresa Contratista MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L; segun detalle:
= Periodo valorizado del 01/06/2021 al 21/06/2021.
= Avances Fisicos:
v" Avance Fisico Anterior Ejecutado 1S/ 317,853.60 (35.84%) Incluido IGV.
v" Avance Fisico Actual Ejecutado 1S/ 569,034.55 (64.16%) Incluido IGV.
v' Avance Fisico Acumulado Ejecutado 1S/ 886,888.15 (100.00%) Incluido IGV.
v" Avance Fisico Anterior Programado 1S/ 439,231.29 (49.52%) Incluido IGV.
v" Avance Fisico Actual Programado 1S/ 447,656.86 (50.48%) Incluido IGV.
v" Avance Fisico Acumulado Programado :S/  886,888.15 (100.00%) Incluido IGV.
3.2. En el presente mes valorizado, comparando el Avance Fisico Acumulado Ejecutado de 100.00 % con respecto al
Avance Fisico Acumulado Programado del 100.00 %; se observa que la obra se encuentra Fisicamente Terminada.
3.3. En las bases estandar de procedimiento especial de seleccion para el SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-1NF-DV. CA-1408 (SHAMON)
- CASCABAMBA - EMP. CA-1404 (TAMBILLO); establecen que:
4(eer)

6. ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR.

6.2 FASE Il: EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO.
c)INFORMES Y CONFORMIDAD.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual contados a

= i partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades fisicas del mantenimiento
;‘-—g -§ 2 periédico; de no efectuarse la presentacion en el iempo previsto se aplicara la penalidad.

=3 = &

& TE_ g El contratista debera presentar el Informe Final en un plazo méaximo de 3 dias calendario, contabilizado a
= %’ § partir del dia siguiente de suscrita el Acta de terminacion.

2 S 2 Una vez recibido el informe final, el inspector tendra un plazo maximo de 2 dias calendario para emitir su
g \)g % opinion favorable e informar a la Entidad, en caso de observarlo debera otorgar al contratista un plazo
g —‘é g maximo de 3 dias calendario para la subsanacion.

g e O

2 3]

@ ‘; S 34. Contrato del Servicio “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: EMP. PE-1NF-

DV.CA-1408 (SHAMON)-CASCABAMBA-EMP. CA-1404(TAMBILLO).
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> Clausula Tercera: Monto Contractual menciona “El monto total de la prestacion del Servicio para el
Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-1NF-DV.CA-

1408 (Shamon)-Cascabamba-Emp. CA-1404(Tambillo) objeto de/ presente contrato asciende a Un Millon
Sesenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Nueve con 94/100 (S/ 1’ 068,539.94), que incluye todos los
impuestos de Ley, seguros, transporte, inspecciones, pruebas , de ser el caso, los costos laborales
conforme la legislacion vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la

ejecucion del servicio materia del presente contrato”:

Clausula Séptima: Garantias. - “El contratista a través de la Carta N° 014-2020-MYC/MPCTZA de fecha
30 de setiembre del 2020 y al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149° del
Reglamento, al perfeccionamiento del contrato otorgé a favor de LA ENTIDAD a siguiente garantia:

‘/4

- Defiel cumplimiento del contrato: por el monto de Ciento Seis Mil Ochocientos Cincuentay Tres
con 99/100 (S/. 106,853.99) que corresponde al diez por ciento (10%) del monto del contrato, a
través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total
de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

Clausula Décima Tercera: Penalidades.

(ss)
Ademas, LA ENTIDAD de acuerdo con lo establecido por numeral 163.1 del articulo 163 del Reglamento
aplicara a EL CONTRATISTA las penalidades que se describen a continuacion y en funcion al monto

contractual

Durante la ejecucién del mantenimiento periédico:
PENALIDAD PROCEDIMIENTO DE COBRO

CAUSALES

No presentar oportunamente los
informes o no subsanar las e, .
chseacion efeciadaspor o | 52 i 020 0o ura UTPor | 22 el 0 e
inspector denfro del plazo P

otorgado
3.5. Calculo de penalidad.

' e Penalidad diaria: 0.25 x 1 UIT
Penalidad diaria: 0.25 x S/ 4,400.00

L
Penalidad diaria: S/ 1,100.00

>

- En la CARTA N°030-2021-MYC.SRL/MPC, se consigna que el Informe de Valorizacién N°02 - FASE [, que
culminé sus actividades fisicas el dia 21/06/2021, fue recibido el 30/06/2021, por el Inspector del Servicio,
Ing. Nilton Celso Véasquez Hemandez; por lo cual, el Contratista tiene una Penalidad de Tres (03) dias, porla

i <
HIN o :
presentacion extemporanea.

Penalidad: Penalidad diaria x N° de dias de atraso.

§ °
§ e Penalidad: S/1,100.00 x 3 dias
g

e Penalidad: S/ 3,300.00.

- Enla CARTA N°030-2021-MYC.SRL/MPC, se consigna que el Informe Final - Fase ll, que suscribié el Acta
de Culminacién de Servicio de la Fase Il el dia 21/06/2021, fue recibido el 30/06/2021, por el Inspector del

Senvicio, Ing. Nilton Celso Vasquez Hemnandez; por lo cual, el Contratista tiene una Penalidad de Tres (05)

D PROYINGIAL DE CONTUMAZA

dias, por la presentacion extemporanea.

M
@_ NICIPALID,
T,

g S.Lgundo

ing. 6t

Penalidad: Penalidad diaria x N° de dias de atraso.

e Penalidad: S/1,100.00 x 5 dias
e Penalidad: S/ 5,500.00.

*®
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VASQUEZ HERNANDEZ NILTON CELSO - INGENIERO CIVIL
INSPECTOR DEL SERVICIO

Carta N° 008 — 2021 - NCVH /IS / MPC

Contumaza, 05 de julio del 2021

Seiior:
SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA.
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MPC.
Presente.-
Asunto . ALCANZO CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 02 DEL SERVICIO (FASE 10).
ALCANZO CONFORMIDAD DE INFORME FINAL DEL SERVICIO (FASE II).
Referencia

» SERVICIO: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-INF - DV. CA-1408 (SHAMON) -
CASCABAMBA - EMP. CA-1404 (TAMBILLO).”.

» CARTA N° 030-2021-MYC. SRL/MPC

De mi especial consideracion.

Es grato dirigirme a Ud. para saludarle y a la vez informarle lo siguiente: Que, en mi calidad de
Inspector de Servicio de la referencia, la cual viene siendo ejecutada por la empresa “MARCEL YOPLA
CONTRATISTAS SRL”, alcanzo a Usted La documentacion correspondiente a la Valorizacién N° 02 del servicio
de la referencia, comprendido desde el 01 al 21 de Junio del 2021, acumulando un avance fisico del 100.00 %;
bajo el siguiente detalle:

Valorizacion N° 01 del Servicio (sin IGV) : S/, 269,367.46

Reajuste por Férmula Polinémica (sin IGV) : S/, 0.00

Reintegro de Reajustes : S/. 0.00 (= ~{PALIDAD PROVINCIAL

v/ OE CONTUMAZA

Valorizacion Bruta N° 02 del Servicio (sin IGV) : S/. 482,232.67 i ki/_ oA NE PARTEC

Amortizacion de Adelanto Directo X S/, 0.00 i hiesA L= FARITES |

Amortizacion de Adelanto de Materiales .S 000 ]w A L P
i ) & Y €ln S ‘

Valorizacién Neta del Servicio (sin IGV) .- S 482,23267 LB Lo £ reatR 0

IGV (18%) E S/, 86,801.88

Total de la Valorizacién N° 02 : S/. 569,034.55

Retencion 10% del monto contractual prorrateada - S/ 000 (-

TOTAL LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA - S/. 569,034.55

SON: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO CON 55/100 SOLES

Porcentaje de Avance Fisico - Financiero : 64.16%
Asi mismo debo indicar que se Alcanza a Usted, el Informe final del Mantenimiento Pericdico (Fase ).

La Inspeccién del Servicio aprueba y da conformidad a la presente Valorizacién N° 02 (Fase ll) y al
Informe Final del Mantenimiento Periédico (Fase Il); para lo cual se adjunta la documentacion pertinente para su
tramite de acuerdo a Ley; Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y demas fines.
Atentamente, .

]
|

Registro CIP N° 102564




VASQUEZ HERNANDEZ NILTON CELSO - INGENIERO CIVIL
INSPECTOR DEL SERVICIO

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR DEL SERVICIO

VALORIZACION N° 02 -FASE 11
Periodo: 01 al 21 de Junio del 2021

SERVICIO

“EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-INF-DV. CA-
1408 (SHAMON) —- CASCABAMBA - EMP.CA.1404
(TAMBILLO)”

REGISTRO CIP N° 102564 Correo: nilton12@outlook.com Cel. 976009967



VASQUEZ HERNANDEZ NILTON CELSO - INGENIERO CIVIL
INSPECTOR DEL SERVICIO

INFORME MENSUAL N° 02 - FASE II AAN GO
DEL 01/06/2021 AL 21/06/2021 Viuede

1. GENERALIDADES

NOMBRE DEL SERVICIO:

“EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. PE-INF-DV. CA-1408 (SHAMON) - CASCABAMBA -

EMP.CA.1404 (TAMBILLO)”.
UBICACION:

REGION :  CAJAMARCA

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA

PROVINCIA : CONTUMAZA

DISTRITO : CONTUMAZA

CASERIOS : TAMBILLO — SHAMON - CASCABAMBA.

2. DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
Sistema de contratacion A SUMA ALZADA
Contrato de Servicio 004-2020-MPC/CS
Fecha de suscripcion de contrato 02 DE OCTUBRE DEL 2020
Modalidad CONTRATA.
Ejecuta MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.
Calle: Brasil Mza. C Lot. 4 Urb. El Mirador — Barrio

Domicilio legal Lucmacucho - Cajamarca.
Ing. Residente ING. ALEJANDRO MAGNO AGUERO TORRES
Domicilio legal -
Inspector del Servicio ING. NILTON CELSO VASQUEZ HERNANDEZ
Domicilio legal -

REGISTRO CIP N° 102564 Correo: nilton12@outlook.com Cel. 976009967




VASQUEZ HERNANDEZ NILTON CELSO - INGENIERO CIVIL
INSPECTOR DEL SERVICIO

Monto referencial (con IGV) S/.1068,539.94 Golo294
Monto contratado (con IGV) S/.1068,539.94
Factor de relacién 1.0000

Monto de adelanto directo (con IGV) -

Fecha de entrega de adelanto directo -

Monto adelanto materiales (con IGV) -

Fecha entrega adelanto materiales -

Fecha entrega de terreno 02/11/2020

Fecha contractual inicio de obra 02/11/2020

Fecha Suspension de Manten. Periddico. 11/12/2020

Periodo de Suspension del Mant. Periédico. | 170 dias calendarios.
Fecha de Reinicio de Mant. Periddico. 01/06/2021

Fecha termino incl. Suspension de Servicio | 21/06/2021
Valorizacién N° 01 30/11/2020
Valorizacién N° 02 30/06/2021

Carta fianza de fiel cumplimiento

El Contratista se ha acogido a la retencién del 10%

Entidad financiera

Vigencia hasta

Carta fianza de adelanto directo

Entidad financiera

Vigencia hasta

Carta fianza de adelanto de materiales

Entidad financiera

Vigencia hasta

Ampliaciones de plazo

Resolucion de Gerencia

N° de dias A

Suspensién de Servicio. SI

Resolucién de Gerencia -

N° de dias 170 Dias Calendarios

Adicionales de Servicio

REGISTRO CIP N° 102564

Correo: nilton12@outlook.com




VASQUEZ HERNANDEZ NILTON CELSO - INGENIERO CIVIL
INSPECTOR DEL SERVICIO

Resolucién de Gerencia -

Monto con IGV -

Incidencia

Deductivos del Servicio
R.G.I N° -
Monto con IGV -

Incidencia -

3.- SITUACION DEL SERVICIO

3.1 aspectos técnicos

Situacién del Servicio al periodo AL 21 DE JUNIO DEL 2021
Avance programado vigente 50.48%

Avance ejecutado al mes 64.16%

Avance programado acumulado 100.00%

Avance ejecutado acumulado 100.00%

Situacién actual del Servicio

Normal | SI
Atrasada | -
Adelantada | -
DESCRIPCION DE ITEMS DEL SERVICIO
3.2 ASPECTOS SOCIALES
El Servicio fue terminado NO, falta la Fase III
El Servicio fue inaugurado NO
Fecha de inauguracién -
3.3 ASPECTOS JURIDICOS
Legalizacién de cuaderno de Ocurrencias SI
Copia del acta de inicio del Servicio SI
Copia del acta de entrega de terreno -

REGISTRO CIP N° 102564 Correo: nilton12@outlook.com




VASQUEZ HERNANDEZ NILTON CELSO - INGENIERO CIVIL
INSPECTOR DEL SERVICIO

Copia del acta de Culminaci6n del Servicio (Fase II) SI nanSRG

Constancias de pago a:
Essalud -

Conafovicer -

Impuesto extraordinario -

De solidaridad -

Sencico -

AFP -

4.- DESARROLLO DEL SERVICIO

La Inspeccién durante el plazo que duro la ejecucion del servicio, correspondiente a la fase II,
ha estado haciendo respetar las especificaciones técnicas en conformidad con el Plan de
Trabajo.

Durante la ejecucién del Servicio, a partir del Reinicio de Actividades, el cual se dio en el
presente mes de Junio, se realizé de manera normal, en la cual se conté con el personal
respectivo y necesario para continuar con las actividades faltantes, asi mismo, teniendo en
cuenta con lo indicado en el Plan de trabajo, se llegaron a utilizar diferente tipos de maquinaria,
tales como Excavadora, Volquetes, Retroexcavadora, Motoniveladora, Camién Cisterna y
Rodillo Liso Vibratorio, Ademas se alcanzo a la entidad el Nuevo Cronograma Actualizado de

Avance de Actividades del presente Servicio.

Algunas observaciones hechas al contratista han sido levantadas oportunamente, luego

contando con la presencia de funcionarios de la Entidad, se procedi6 a elaborar el acta de

Culminacién del Servicio correspondiente a la Fase II (Mantenimiento Periédico).
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5.- ACOTACIONES
Todas las partidas vienen siendo ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas

tal como se indica en el Plan de Trabajo.

6.- PLAN DE TRABAJO
La Residencia estd considerando todos los aspectos pormenorizados, de todas las actividades

que tenga que ver con la buena ejecucion del Servicio.

7-ASPECTOS TECNICOS

Numero de valorizaciones tramitadas 02
Numero de valorizaciones pagadas 01
Reajuste del Servicio 0.00

Adicionales del Servicio -

Monto valorizado bruto sin igv S/. 482,232.67
Adelanto directo amortizado al mes -

Monto valorizado neto actual sin igv S/. 482,232.67
Monto valorizado neto actual con IGV S/. 569,034.55

Retencion de la garantia de fiel cumplimiento del 10.00% MC | S/.106,853.99

Monto correspondiente por Valorizacién N° 02

correspondiente al mes de Junio S/. 569,034.55

8.- ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

La ejecucién de este Servicio contribuye al desarrollo Socio Econémico de la Provincia de

Contumaza.

9.- CONCLUSIONES
» Habiéndose realizado el Reinicio de Actividades del Servicio, las diferentes actividades
que faltaban por ejecutarse, se realiz6 de manera normal, ya que actualmente ya nos
encontramos fuera de los meses de estaciones de Lluvias; por lo que la empresa ha
podido culminar todas las partidas contempladas en el plan de Trabajo, correspondiente a

la Fase II.
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