JR. OCTAVIO ALVA N° 260 - CONTUMAZA ~ CAJAMARCA = RUC N° 20191657447

“Ano del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia”

INFORME N° 856-2021-MPC/SLTM/GDUR.
@ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

GERENGIAMUNICIPAL
A : ECON. FERNANDO CABANILLAS TORRES.
Gerente Municipal - MPC. RECIBIDO
ep.Ne_21 08 #Hora 1000
DE : ING. SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA. 15 . =
. Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - MPC.
ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD DEL INFORME FINAL DEL SERVICIO - FASE i
REFERENCIA : SERVICIO “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: DV.CA - 789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN”.
- CONTRATO DE SERVICIO N°003-2020-MPC/CS.
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 1404-2021/MESA DE PARTES (07/06/2021).
FECHA : CONTUMAZA, 15 DE JULIO DEL 2021.
Me dirijo & Usted, para expresarle mi cordial saludo; asi también, en atencion al asunto de la referencia, informarle lo siguiente.
. REFERENCIAS GENERALES.
1.1. Servicio . Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal
Dv. CA-789 (CALATE) - LLOQUE — CHINGAVILLAN.
) 1.2. Empresa Contratista : Marcel Yopla Contratistas SRL.
o~ 1.3. Modalidad de ejecucion : Contrata.
1.4. Plazo de Ejecucion del Servicio : 430 Dias Calendario.
1.5. Entidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Contumaza.
1.6. Fuente de Financiamiento : MTC.
1.7. Residente de Servicio (Fase Il) : Ing® Oscar Enrique Llique Cubas.
1.8. Inspector de Servicio (Fase lI) : Ing® Walter N. Montoya Sangay.
1.9. Contrato de Locacion de Servicios :N° 003-2020-MPC/CS.
1.10. Fecha de Firma de Contrato : 02/10/2020.
1.11. Fecha de aprobacion del Plan de Trabajo  : 30/10/2020.
1.12. Fecha de Enfrega del Terreno : 02/11/2020.
1.13. Fecha de Inicio de Servicio (Fase Il) :02/11/2020.
1.14. Acta de Suspension del Plazo N°01 : 01/12/2020.
1.15. Acta de Reinicio del Plazo °01 :12/01/2021.
1.16. Acta de Suspension del Plazo N°02 :26/01/2021.
1.17. Acta de Reinicio del Plazo °02 : 03/05/2021.
1.18. Acta de Suspension del Plazo N°03 : 29/05/2021.
1.19. Acta de Reinicio del Plazo °03 : 31/05/2021.

1.20. Fecha de Terminacion Programado 1 31/12/2020.
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1.21. Fecha de Terminacion Real : 31/05/2020.
1.22. Acta Terminacion (Fase lI) 1 31/05/2021.
1.23. Monto Referencial : S/ 1°304,136.96.
1.24. Valor adjudicado . S/ 1°043,309.57.
1.235. Monto del Plan de Trabajo ¢S/ 10,433.10.
1.26. Monto del Mantenimiento Periodico 1S/ 865,946.94.
1.27. Monto del Mantenimiento Rutinario 1S/ 156,496.44,
1.28. Monto del ICV :S/ - 10,433.09.
ANTECEDENTES.

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020, de fecha 19/06/2020; ante la Emergencia Sanitaria Nacional
producida por la COVID-19 se optaron medidas que permitan a las entidades del Gobiemo Nacional, los Gobiemos
Regionales y los Gobiemos Locales, implementar en el marco de sus competencias la ejecucion de acciones oportunas
en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional; para la Reactivacion de la Actividad Econdmica a nivel Nacional y
atencion a la poblacion, fomentando el frabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no
especializada en el mantenimiento Periodico y Rutinario de las ias Nacionales, Departamentales y Vecinales.

Que, con fecha 18/09/2020, el Comité de Seleccion de la Municipalidad Provincial de Contumaza, adjudicé la Buena
Pro del Procedimiento Especial de Seleccion N° 003-2020MPC/CS-Primera Convocatoria a la EMPRESA MARCEL
YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, para la Ejecucion del Servicio denominado “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN”; por el Monto de Un
Millon Cuarenta y Tres Mil Trecientos Nueve con 57/100 Soles (S/ 1'043,309.57), incluido todos los Impuestos de Ley,
con un Plazo de Ejecucion de Cuatrocientos Cuarenta y Cinco (445) dias calendario, Sistema de Confratacion a Suma
Alzada y Modalidad de Ejecucion por contrata. Con fecha 18/09/2020, la Buena Pro quedo Consentida.

Que, con fecha 02/10/2020; la Municipalidad Provincial de Contumaza suscribe con la EMPRESA MARCEL YOPLA
CONTRATISTAS SR.L., el CONTRATO DE SERVICIO N° 003-2020-MPC/CS PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE -
CHINGAVILLAN, por el monto de Un Millon Cuarenta y Tres Mil Trecientos Nueve con 57/100 Soles (S/ 1'043,309.57),
incluido todos los impuestos de Ley.

Que, mediante CARTA N°026-2020-MYC.SRL/MPCZA, de fecha 27/10/2020; el Gerente General de la EMPRESA
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, Don Mario Yopla Calua, presenta al Inspector del Servicio el Plan de
Trabajo con la documentacion sustentatoria para su evaluacion y conformidad correspondiente.

Que, en atencion a la CARTA N°026-2020-MYC.SRL/MPCZA, el Inspector del Servicio Ing® Walter N. Montoya Sangay,
evalua y emite la conformidad del Plan de Trabajo mediante INFORME N° 001-2020-MPC-WNMS/L.S, de fecha
28/10/2020.

Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 2705-2020/MESA DE PARTES, de fecha 28/10/2020; el Inspector
del Servicio Ing® Walter N. Montoya Sangay, remite a la Entidad la CARTA N°002-2020-WNMS/1.S, anexando el
INFORME N° 001-2020-MPC-WNMSI/LS, que expresa la Conformidad del Plan de Trabajo para la Ejecucion del
Servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE
— CHINGAVILLAN".

. Que, mediante INFORME N° 077-2020-MPC/JCRA(dYDEP, de fecha 29/10/2020; el Responsable de la Division de

Estudios y Proyectos, Ing® Juan Carlos Rodriguez Aguilar, luego de la revision del EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
N°2705-2020/MESA DE PARTES, CONCLUYE que es procedente el Plan de Trabajo; y, SOLICITA su Aprobacion
Mediante Acto Resolutivo.
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Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 01 3-2020-MPC, de fecha
30/10/2020; se Resuelve Aprobar el Plan de Trabajo del Servicio DEL CAMINO VECINAL DV. CA-789 (CALATE) -
LLOQUE - CHINGAVILLAN”.

Que, mediante CARTA N° 013-2020-WNMILS, de fecha 11/12/2020; el Inspector del Servicio, Ing® Walter Napoleon
Montoya Sangay, emite la Conformidad de Pago de Valorizacion de Servicio N° 01, ejecutado por la Empresa Contratista
EMPRESA MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, comespondiente al periodo del 02/11/2020 al 30/11/2020.

Que, mediante INFORME N° 299-2020-MPC/SLTM/RDOL, de fecha 17/1 2/2020; el Responsable de la Division de
Obras y Liquidaciones Ing® Segundo Leonardo Teran Mendoza, informa que procede con la Aprobacion y Pago de la
Valorizacion de Servicio N° 01.

Que, mediante CARTA N°12-2021-GAF/MPC, de fecha 11 105/2021, la Gerente de Administracion y Finanzas, Cpc.
Maritza Soledad Tiznado Rojo, comunica al Inspector del Servicio, Ing. Walter Napoleon Montoya Sangay, que
mediante Resolucion de Alcaldia N° 125-2020-MPC, se decidié Resolver en formatotal el Contrato perfeccionado
mediante la Orden de Servicio N° 2020-0455.

Que, mediante INFORME N°454-2021/MPC/JL, de fecha 26/05/2021, el Jefe de la Unidad de Logistica y Servicios
Generales, Bach. Sheen Uriol Roger Enrique, solicita informacion de Inspeccién del Servicio, con respecto al plazo que
falta concluir la Fase || del servicio en referencia.

Que, mediante INFORME N°616-2021-MPC/SLTM/GDUR, de fecha 27/05/2021, el Gerente de Desarmollo Urbano y
Rural, Ing. Segundo Leonardo Teran Mendoza, comunica el plazo para término de Servicio respecto a la Fase Il.

Que, mediante INFORME TECNICO N°013-2021/MPC/JL, de fecha 27/05/2021, el Jefe de la Unidad de Logistica y
Servicios Generales, Bach. Sheen Uriol Roger Enrique, solicita que se deje sin efecto la resolucién de la Orden de
Servicio N°2020-0455.

Que, mediante CARTA N°020-2021-GAF/MPC, de fecha 28/05/2021, la Gerente de Administracion y Finanzas, Cpc.
Maritza Soledad Tiznado Rojo, comunica al Inspector del Servicio, Ing. Walter Napoleon Montoya Sangay, que se deja
sin efecto, la resolucion en forma total el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Servicio N° 2020-0455.

Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 1404/MESA DE PARTES, de fecha 07/06/2021: el Inspector del
Servicio, Ing. Walter Napoleon Montoya Sangay, alcanza la CARTA N° 010-2021-WNMSIL.S, de fecha 07/06/2021:
donde emite la Conformidad de Pago de Valorizacién de Servicio N° 02 - FASE I, ejecutado por la Empresa Contratista
EMPRESA MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L, comespondiente al periodo del 03/05/2021 al 17/05/2021 y del
29/05/2021 al 31/05/2021.

Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N°1404-2021/ MESA DE PARTES, de fecha 07/06/2021; el Inspector
del Servicio, Ing. Walter N. Montoya Sangay, alcanza la CARTA N°010-2021-WNMSIL.S, de fecha 07/06/2021, en
atencion a la CARTA N° 022-2021-MYC.SRL/MPC, de fecha 03/06/2021; donde remite Informe Final de la Fase Il
(Mantenimiento Periodico) del Servicio. ejecutado por la Empresa Contratista MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.

ll. ANALISIS.

3.1. En atencion a la CARTA N°010-2021-WNMSA.S; el Inspector del Servicio, Ing. Walter N. Montoya Sangay, alcanza

aprobacion del informe final de la FASE Il (Mantenimiento Periodico) del Servicio de la “EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE —
CHINGAVILLAN’, ejecutado por la Empresa MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L; segtin detalle:

= Periodo ejecutado del 02/11/2020 al 31/05/2021.
= Avances Fisicos:
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v" Avance Fisico Acumulado Ejecutado 1S/ 865,946.94 (100.00 %) Incluido IGV.
v" Avance Fisico Acumulado Programado :S/  865,946.94 (100.00 %) Incluido IGV.

3.2. Resumen de Valorizaciones

Valorizacion N°01 (22/12/2020 — 31/12/2020) .S/ 535,689.63 (61.86 %) Incluido IGV.
Valorizacion N°02 (01/01/2021 — 31/01/2021) : S/ 330,257.31 (38.14 %) Incluido IGV.
Ejecucion Total S/ 865,946.94 (100.00 %) Incluido IGV.

3.3. El mantenimiento periddico se encuentra concluido con un Avance Fisico Acumulado Ejecutado de 100.00 % con un
monto que asciende a Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Seis con 94/100 soles (S/

865,946.94).
Va
: IV. CONCLUSIONES.
Se concluye que:
44. DOY CONFORMIDAD al Informe Final del Servicio - Fase Il (Mantenimiento Periddico); el avance fisico
ejecutado es acorde con las partidas valorizadas del 02/11/2020 al 31/05/2021.
4.2. la Fase Il (Mantenimiento Periédico) del Servicio se encuentra Fisicamente Terminada con un avance fisico
ejecutado del 100.00%.
4.3. ElMonto acumulado pagado al Contratista por la Ejecucion de FASE |l del Servicio de Mantenimiento Periédico del
Camino Vecinal: DV. CA-789 (CALATE) — LLOQUE - CHINGAVILLAN, asciende a la suma de Ochocientos
Sesentay Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Seis con 94/100 soles (S/ 865,946.94), incluido el IGV.
4.4. En la Valorizacion N°01 - FASE Il del Servicio, se cumplié con la Garantia de Fiel Cumplimiento (10%), que
corresponde al diez por ciento (10%) del monto contratado.
Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones que estime por conveniente.
~ Atentamente,

ce

Archivo.




CARTA N° 010 ~

“Afio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia”

Contumaza, 07 de junio del 2021
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Sefior:

ING. SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MPC.

Presente. -

Asunto

Referencia

(6[75)  MUNICIPALIDAD PROVINGIAL
Y DE CONTUMAZA

MESA DE PARTES

tote LA OH o OF 30
ROk, Q2. 1..06 207
- CONFORMIDAD DE PAGO DE VATORIZACION N-02 DEL SER¥WIGIO — FASE IL.

- ALCANZO INFORME FINAL DEL MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE il.

Servicio: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: DV. CA — 789 (CALATE) — LLOQUE - CHINGAVILLAN". L= 15.3 Km,

en el marco del D.U 070-2020, contrato de servicios N° 003-2020-MPC/CS.

De mi especial consideracion:

Mediante la presente, tengo a bien dirigirme 2 usted con la finalidad de saludarle muy cordialmente y a
la vez dar conformidad para el pago de la VALORIZACION N° 02 y también alcanzar el Informe Final del
Mantenimiento Periddico — Fase Il (Anexo N°03) del servicio de la referencia, gjecutado por la Empresa
MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL, el cual paso a detallar:

[ T R TR Y O Y S R |

TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO — FASE II : 80 dc.

INICIO DEL SERVICIO :02-11~-2020
INICIO DEL SERVICIO :02-11-2020
TERMINO CONTRACTUAL DEL SERVICIO :31-12-2020
SUSPENSION DEL PLAZO DEL SERVICIO 101-12-2020
REINICIO DEL PLAZO DEL SERVICIO :12-01-2021
SUSPENSION DEL PLAZO DEL SERVICIO 126-01-2021
REINICIO DEL PLAZO DEL SERVICIO : 03-05-2021
SUSPENSION DEL PLAZO DEL SERVICIO 118 -05-2021
REINICIO DEL PLAZO DEL SERVICIO 129-05-2021
TERMINO DEL PLAZO DE SERVICIO :31-05-2021

PORCENTAJE FiSICO EJECUTADC MENSUAL Y ACUMULADO

MES VALORIZ PROGRAMADO EJECUTADO
N° AVANCE AVANCED % AVANCE AVANCE %

' MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO
30/11/20 TN 7362.400.11 362.400.11 49.38 453.974.25 453,974.25 61.86
31/05/21 2 371.453.23 733.853.34 100.00 279.879.08 733.853.34 100:00

TOTAL (S)) 733.853.34 733,853.34

Estos montos son sin IGV.

RESUMEN DE PAGO DEL SERVICIO — FASE li:

Monto contratado del servicio con IGV S/ 1°043,309.57

Monto ofertado del servicio con IGV S/ 865,946.94
Monto valorizacién N° 02 del servicio con IGV : S/ 330,257.33
Retencién (10% M.C) — ya descontado > S/ 104,330.96
MONTO LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA - FASE II:

Monto valorizacién N° 02 del servicio con IGV : S/330,257.31
Monto liquido a pagar al contratista con IGV : 57 %0

Seguro de contar con su especial deferencia, me suscribo de usted y aprovecho la oportunidad para
testimoniarle mi estima y aprecio personal.

Atentamente, Y
*Adjunto:
= Informe del Inspector S \
- Carta N* 022-2021-MYC/MPC : R,
= CC./Archivo LA LA LA A A

Walter N. Monsoya Sengay
Sl INGENIERO CIVAL

g Jur. 2021
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“Ajio del Bicentenario del Pert: 200 Afios de Independencia”

Cajamarca, 03 de junio de] 2021

CARTA N° 022-2021-MYC.SRL/MPC

Sefior :  Ing. Walter Napoledn Montoya Sangay
Inspector del Servicio
Asunto :  Informe de Valorizacion N° 02 — Fase II
Referencia : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

VECINAL Dv. CA-789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN

Es grato, dirigirme a usted, en representacion de MARCEL YOPLA
CONTRATISTAS S.R.L., con la finalidad de hacer llegar el informe de Valorizacién
N° 02 — Fase II: “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL Dv. CA-789 (CALATE) -
LLOQUE - CHINGAVILLAN”

Por lo que solicito a Ud., contine con los trémites administrativos
correspondientes.

Sin otro sobre el particular me despido de Usted, agradeciéndole anticipadamente
la atencién que le brinde a la presente, le reitero las muestras de mi especial consideracion
y estima personal.

Atentamente,

MARCEL YOPLA CQ, NTRATISTAS S, L
-‘---'—----7-----/&/-7// /
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CONTUMAZA
ANEXO N° 03
INFORMES FINAL - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
FASE. " MARGEL YOPLA CONTRATISTAS SR.L.
INFORME FINAL g e e o

“SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: Dv. CA -

789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN”




SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN”

ANEXO N° 03
INFORMES FINAL - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
FASE: Il
INFORME FINAL

MARCEL )YOPLA CONTRATISTASS.R)

A/éjlté%bﬁ" ACALUA

GERENTE GENER

L
INFORME FINAL DE LA FASE Il MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SR.L



- ‘:_ SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN”

MARCES

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1. NOMBRE DEL SERVICIO . MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL Dv. CA-789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN

1.2. N° DE CONTRATO : 003-2020-MPC/CS
1.3. ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
1.4. CONTRATISTA : MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.

1.5. INSPECTOR . ING. WALTER NAPOLEON MONTOYA SANGAY
1.6. PLAZO DE EJECUCION . 60 dias calendario

1.7. MONTO DE CONTRATO :S/.1,043,309.57

1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO: S/. 865,946.94
1.9. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/. 156,496.44
1.10. FECHA DE INICIO MANTENIMIENTO PERIODICO : 02/11/20
1.11. FECHA DE SUSPENSION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 01/12/20
1.12. FECHA DE REINICIO MANTENIMIENTO PERIODICO: 12 /01/21
1.13.FECHA DE SUSPENSION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 26/01/21
1.14. FECHA DE REINICIO MANTENIMIENTO PERIODICO: 03/05/21
1.15.FECHA DE SUSPENSION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 18/05/21
1.16. FECHA DE REINICIO MANTENIMIENTO PERIODICO: 29/05/21

1.17. FECHA DE CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 31/05/21

MARCHL YOPL4 CONTRATISTAS S.R.L.

INFORME FINAL DE LA FASE lI " MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SR.L




SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

e
%y VECINAL DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN”
AARCES

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (FINAL CONSOLIDADA) - FASE :

DETALLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.
Las actividades ejecutadas como parte del mantenimiento periodico son las siguientes:

01 OBRAS PRELIMINARES

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
Esta actividad consistio en el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos, y otros que sean

necesarios, al lugar en que desarrollara la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La movilizacion incluyo

la obtencion y pago de permisos y seguros.

01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
Basandose en los planos y levantamientos topograficos del proyecto, sus referencias y BMs, el contratista

B procedera al replanteo general de la obra en el que de ser necesario se efectuaran los ajustes necesarios a
las condiciones reales encontradas en el terreno. El contratista sera el responsable del replanteo topografico
que sera revisado y aprobado por el supervisor, asi como del cuidado y resguardo de los puntos fisicos,
estacas y monumentacion instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.

El contratista instalaré puntos de control topogréfico estableciendo en cada uno de ellos sus coordenadas en
sistema UTM. Para los trabajos a realizar dentro de esta seccion el contratista debera proporcionar personal
calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el replanteo estacado, referenciacion,
documentacion, célculo y registro de datos para el control de las obras.

Los trabajos de topografia comprenden los siguientes aspectos:

(a) Puntos de control:
Los puntos de control horizontal y vertical que puedan ser afectados por las obras deben ser reubicados en

areas en que no sean disturbadas por las operaciones constructivas.
Se deberan establecer las coordenadas y elevaciones para los puntos repbi

iniciales sean disturbados.
y iGug Lligge Cubas
iero Ciyil - CiP. 68295

(b) Seccion transversal
Las secciones transversales del terreno natural deberan-ser referidas al eje de'la ¢ Tetera) o° Servicie

El espaciamiento entre secciones no debera ser mayor de 50 m. en tramos en tangente. En caso de quiebres
en la topografia.

Las secciones, ademas, deben extenderse lo suficiente para poner en evidencia la presencia cercana de
edificaciones, cultivos, linea férrea, canales, etc.; que podrian ser afectadas por las obras de la carretera, asi
como por el desagiie de las alcantarillas.

Todas las dimensiones de la seccion transversal seran reducidas al horizonte desde el eje de la via.

/ (c) Estacas de talud y referencias
Hidaadeheran establecer estacas de talud de corte y relleno en los bordes de cada seccion transversal. Las
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disefio de la carretera con la traza del terreno natural. Las estacas de talud deben ser ubicadas fuera de los
limites de la limpieza del terreno y, en dichas estacas, se inscribiran las referencias de cada punto e

informacion del talud a construir conjuntamente con los datos de medicion.

02 PAVIMENTOS
02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 MY MATERIAL GRANULAR DE CANTERAS E=0.15M.

Este trabajo consiste en la construccion de una o mas capas de materiales granulares, que pueden ser
obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados, que se colocan sobre una superficie
preparada. Los materiales aprobados son provenientes de canteras u otras fuentes. Incluye el suministro,
transporte, colocacion y compactacion del material, de conformidad con los alineamientos, pendientes y
dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor, y teniendo en cuenta lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental.

El Supervisor sélo autorizara la colocacion de material de subbase granular, cuando la superficie sobre la
cual debe asentarse, tenga la densidad establecida las presentes especificaciones, asi como de las cotas,
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor.
Ademas, debera estar concluida la construccion de las cunetas, desagies y filtros necesarios para el drenaje
de la calzada.

Cualquier diferencia que exceda las tolerancias especificadas, serén corregidas por el Contratista, a su costo
y riesgo y con la aprobacion del Supervisor.

A) TRANSPORTE Y COLOCACION

del material El Contratista debera transportar y colocar el material, de tal modo que no se produzca
segregacion, ni se cause dafio o contaminacion en la superficie existente.

Revisada y Corregida, Cualquier contaminacion, debera ser subsanada antes de proseguir el trabajo.

La colocacion del material sobre la capa subyacente, se hara en una longitud que no sobrepase 0.05 m de
las operaciones de mezcla, conformacion y compactacion del material de la subbase granular.

Durante ésta labor se tomaran las medidas para el manejo del material de sub-base, evitando los derrames

r cercana al luga
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B) COMPACTACION sbarfErriafe Ligls Gubas

Una vez que el material de la subbase granular tenga la humedad ApF6is é";s%abﬁ?\mmacay compactara
con el equipo aprobado por el Supervisor, hasta alcanzar la densidad especmcada.

Aquellas zonas que por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a otras obras, no permitan la
utilizacion del equipo que normalmente se utiliza, se compactaran por los medios adecuados para el caso,

en forma tal que las de alcancen no seap inferiores a las obtenidas en el resto de la capa.
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