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MANTENIMIENTO PERIODICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

METRADOS MANTENIMIENTO PERIODICO
COSTOS Y PRESUPUESTOS

12.1 Presupuesto

12.2 Gastos Generales

12.3  Andlisis de precios unitarios

12.4 Analisis de Subpartidas

12.5 Relacién de Insumos

12.6 Presupuesto Covid 19

12.7 Rendimiento de Transporte y Distancias Medias

13. PROGRAMACION Y CRONOGRAMA VALORIZADO

13.1. Programacion de Obra Gantt
13.2. Cronograma Valorizado
13.3. Cotizacién de Insumos
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o MANTENIMIENTO RUTINARIO

14.TIPOS, CARGAS Y RENDIMENTOS - MANTENIMIENTO RUTINARIO

15. ESPECIFICACIONES TECNICAS - MANTENIMIENTO RUTINARIO

16. PRESUPUESTO - MANTENIMIENTO RUTINARIO

17. PROGRAMACION Y CRONOGRAMA VALORIZADO — MANTENIMIENTO RUTINARIO
17.1. Programacion de Obra Gantt
17.2. Cronograma Valorizado
17.3. Cotizacién de Insumos

18. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

19. PREVENCION COVID

20.PLANOS
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: NG fizar la idad del t ito y la vida Glil de la tera, manteniend ol limite econémico establecido por el fipo de

D4 i bl Viceministerio

PERU de Transportes - sl el
y Comunicaciones de‘Tra‘\r‘_ls n s L

ANEXO.N°01 - PLAN:DE TRABAJO

PARA EJECUCIONIDE

I DATOS GENERALES
1. ANTECEDENTES

1.1 Nombre del Servicio:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PUEBLO NUEVO - LA HUACA - SHIMBA

1.2 Tipo de Intervencion: [RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ]
1.3 Monto Presupuestado: |3/ 629,905.68 ‘ 1
1.4 Codigo de Ruta: [CA-1401/R060502 ] longhua__ 739 Jkm

1.5 Trayecloria: FUEBLO NUEVO - LA HUACA - SHIMBA

1.6 Coordenadas de inicio: [724456.00E : 9159119.00N |
1.7 Cordenada de fin: [725102.00E : 9153864.00N8N i
1.8 Coniralo de servicio: [CONTRATO 007-2020-MPC/CS 1
1.9 Enfidad: [MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA 3
1.10 Area usuaria responsable: IEERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURI J

2 UBICACION GEOGRAFICA DE LA VIA

Provincia ] " Ceniro Peblado

Contumaza San Benito PUEBLO NUEVO - LA HUACA - SHIMBA

il. IDENTIFICACION

3. OBJETIVO, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

4.1 OBJETIVO PRINCIPAL: ‘ Realizar el manier.umlienio penodlc.o y ruil’nuno del camino vecinal PUEBLO NUEVO - LA HUACA - SHIMBA de 7.39 km., a fin
recuperar la fransitabilidad de la citada via.

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS:

2)| Elaborar un plan de frabajo que, habiendo identificado los distintos probl de la via acluadl, incluidos los de fipo
3){ Lograr la integracién socio-econémica y politica de los pobladores del campo con la ciudad y, por ende, d nivel nacional.

4| Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios piblicos, especi L te los de ed! id

5)| Favorecer la economia familiar a iravés de la disminucién del costo de op i6n del fransp stre tanto de
6){ Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

3.3 METAS Y/O ACTIVIDADES:
3.3.1 Aclividades Generdles:

1)[Elaboracion del Pian de Trabajo

2)| Mantenimiento Periodiédico del camino vecinal
3)| Mantenimiento Rutinario del camino vecinal
4)[Inventario de Condicion Vial

CONSORC!O L& HUACA
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3.3.2 Actividades Especificas:

MANTENIMIENTO PERIODICO

TTEM

DESCRIPCION l UND ITOTAL

01

OBRAS PRELIMINARES

01.01

| MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00

01.02

TRAZO'Y REPLANTEO KM 7.39

02

PAVIMENTOS

201

CAPANNELANTEE=0.05 M m3 1,478.00

202

MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M m3 4,434.00

03

TRANSPORTE

03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE HASTA 1 KM M3K. 1,478.00

03.02

TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE MAYOR A 1 KM M3K 11,934.90

0303

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM M3K 3,865.28

03.04

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 Ki M3K 731930

0306

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM M3K 577.48

03.06

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM M3K 454.10

04

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

0401

RECONFORMACION DE CUNETAS ml 3,600,

05

[SENALIZACION |

05,01

‘INSTALAC!ON DE POSTES KLOMETRICOS und 9.00

05.02

|SENALES PREVENTIVAS und 14,00

0§

IMPACTO AMBIENTAL

06.01

“[RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS HA 110

o

EMERGENCIA SANITARIA

0701

EMERGENCIA SANITARIA COVD 19 GLB 1.00)

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO

DESCRIPCION UND DE

(01)

02) : \ (03) (06)

MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de Calzada

Bacheo -Camino Tipo T

MR-104 Remocion de Derrumbes

Perfilst de b superficie sin sporte de material
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 Limpieza de Cunefas

MR-202 Limpieza de Alcsntarilla

MR-205 Limpieza de Pontones

MR-206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua

MR-200 |CONTROL DE VEGETACION |
MR-301  |Rocey Limpieza m2 | 3,600.00
MR-400  |SEGURIDAD VIAL
#4901  |Conservacidn de Sefiales und 200
MR-500 |MEDIO AMBIENTE Je
MR-501 Reforastacidn und 200.00

MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y Control km 24.00

MR-700 [ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701 Reparacion de Muros Secos )
MR-702 Reparacion de Pontones und 0.15

2R3
g
8

SRt
@
8

m3 2.00
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