

**ACTA DE CULMINACION DE EJECUCION DEL SERVICIO DE**  
**MANTENIMIENTO PERIODICO**  
**ETAPA II**

**REFERENCIAS GENERALES**

<b>SERVICIO</b>	: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA – 1365 – TUPUÑE – PIDRA GRANDE – DV. CHOLOL BAJO - TANTARICA
<b>PROCESO DE SELECCIÓN SERVICIO</b>	: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°010-2020-MPC/CS PRIMERA CONVOCATORIA
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>	: Contrata
<b>SISTEMA DE CONTRATACIÓN</b>	: A Suma Alzada
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	: 430 días Calendario
<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	: Municipalidad Provincial de Contumazá
<b>EMPRESA EJECUTORA DE SERVICIO</b>	: Marcel Yopla Contratistas S.R.L.
<b>FIRMA CONTRATO SERVICIO</b>	: 02 Octubre del 2020
<b>MONTO CONTRACTUAL SERVICIO</b>	: S/. 635,020.94 (Seiscientos Treinta y Cinco Mil Veinte con 94/100 Soles)
<b>RESIDENTE DE SERVICIO</b>	: Ing. Civil CIP N° 83302 Roger Victoriano Díaz Chávez
<b>INSPECTOR DE SERVICIO</b>	: Ing. Civil CIP N° 187358 Segundo Leonardo Terán Mendoza
<b>ENTREGA DE TERRENO</b>	: 03 de Noviembre del 2020 (Mediante suscripción de Acta).
<b>INICIO DE PLAZO DE EJEC. SERVICIO</b>	: 03 de Noviembre de 2020 (Mediante suscripción de Acta).
<b>TERMINO DE PLAZO DE EJEC. SERV.</b>	: 17 de Diciembre de 2020.
<b>SUSPENSIÓN DE PLAZO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO</b>	: 01 de Diciembre del 2020 (Mediante suscripción de Acta).
<b>REINICIO PLAZO DE EJECUCION</b>	: 24 de Junio del 2021 (Mediante suscripción de Acta).
<b>TÉRMINO PLAZO EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO</b>	: 10 de Julio del 2021 (Mediante suscripción de Acta).

En el Distrito de Catan Tantarica - Provincia de Contumazá- Región Cajamarca, siendo las 3:00 p.m. del día trece (13) del mes de Julio del Año 2021; en la zona del terreno sobre el cual se ha ejecutado el servicio "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA – 1365 – TUPUÑE – PIDRA GRANDE – DV. CHOLOL BAJO - TANTARICA" (En adelante La Entidad), representado por Ing. Civil CIP N° 247139 Karito Lisseth Marchena Huamán. (Analista Técnico); la Empresa Ejecutora de servicio "MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL", debidamente representado por su Representante Legal MARIO YOPLA CALUA, con DNI 26730448 y el Residente del servicio Ing. Civil CIP N° 83302 Roger Victoriano Díaz Chávez y el Inspector del servicio Ing. Civil CIP N° 187358 Segundo Leonardo Terán Mendoza.

Que, la finalidad de la reunión es para proceder a levantar el Acta de Culminación de Ejecución del servicio en mención que ha sido concluido el día 10 de julio del 2021, tal como se evidencia en el Cuaderno de Obra. Luego de realizar el recorrido desde el punto de inicio hasta el punto final del tramo por la zona donde

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.

**Roger Victoriano Díaz Chávez**

Roger Victoriano Díaz Chávez  
Ingeniero Civil - CIP. 83302  
Residente de Servicio

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.

**MARIO YOPLA CALUA**  
GERENTE GENERAL  
D.N.I. 26730448

Segundo Leonardo Terán Mendoza  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 187358

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.  
MARIO YOPLA CALUA  
GERENTE GENERAL  
D.N.I. 26730448

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.  
Róger Díaz Chávez  
Roger Victoriano Díaz Chávez  
Ingeniero Civil - CIP. 83302  
Residente de Servicio

Segundo Leonardo Terán Mendoza  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 187358

se han ejecutado los trabajos, se verifica que las partidas que forman parte del Plan de Trabajo del Mantenimiento Periódico o Fase II se ha ejecutado y culminado correctamente.

Por lo tanto, los representantes de la entidad y la empresa contratista, concluyen en forma unánime la culminación en su totalidad de las siguientes partidas:

**"MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA - 1365 - TUPUÑE - PIDRA GRANDE - DV. CHOLOL BAJO - TANTARICA":**

**Partida 1: OBRAS PRELIMINARES**

- ⇒ MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS % de avance 100.00%
- ⇒ TRAZO Y REPLANTEO % de avance 100.00%

**Partida 2: PAVIMENTOS**

- ⇒ CAPA NIVELANTE E=0.05 CM % de avance 100.00%
- ⇒ MATERIAL GRANULAR DE CANTERAS E=0.15 M % de avance 100.00%

**Partida 3: TRANSPORTE**

- ⇒ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 KM % de avance 100.00%
- ⇒ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM % de avance 100.00%
- ⇒ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1 KM % de avance 100.00%
- ⇒ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1 KM % de avance 100.00%

**Partida 4: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE**

- ⇒ RECONFORMACION DE CUNETAS % de avance 100.00%

**Partida 5: SEÑALIZACIÓN**

- ⇒ INSTALACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS % de avance 100.00%
- ⇒ SEÑALES PREVENTIVAS % de avance 100.00%
- ⇒ SEÑALES REGLAMENTARIA % de avance 100.00%
- ⇒ SEÑALES INFORMATIVAS % de avance 100.00%

**Partida 6: IMPACTO AMBIENTAL**

- ⇒ RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS OCUPADAS % de avance 100.00%

**Partida 7: EMERGENCIA SANITARIA**

- ⇒ EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 % de avance 100.00%

Registrándose las 5:00 p.m. del mismo día Martes Trece (13) del mes de Julio del Año 2021, se da por concluida la Reunión; y, los asistentes al acto en señal de su conformidad, suscriben la presente ACTA en siete (07) ejemplares originales de igual valor.

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.

**ROGER DÍAZ CHÁVEZ**

Roger Victoriano Díaz Chávez  
Ingeniero Civil - CIP. 83302  
Residente de Servicio

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.

**MARIO YOPLA CALUA**  
GERENTE GENERAL  
D.N.I. 26730448

Segundo Leonardo Terán Mendoza  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 187358

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.  
**ROGER DÍAZ CHÁVEZ**  
Roger Victoriano Díaz Chávez  
Ingeniero Civil - CIP. 83302  
Residente de Servicio

Ing. Xarito L. Marchena Huaman  
INGENIERA CIVIL  
CIP 247139

Segundo Leonardo Terán Mendoza  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 187358


MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.  
**MARIO YOPLA CALUA**  
GERENTE GENERAL  
D.N.I. 26730448

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

  
Ing. Karito L. Marchena Huamán  
INGENIERA CIVIL  
CIP 247139

Ing. Karito Lisseth Marchena Huamán  
Analista Técnico

POR LA EMPRESA EJECUTORA DE SERVICIO "MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL"

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.  
  
MARIO YOPLA CALUA  
GERENTE GENERAL  
D.N.I. 26730448

Mario Yopla Calua  
Representante Legal

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.  
  
RÓGER DÍAZ CHÁVEZ  
Roger Victoriano Díaz Chávez  
Ingeniero Civil - CIP. 83302  
Residente de Servicio

Ing. Roger Victoriano Díaz Chávez  
Residente de servicio

POR EL INSPECTOR DE SERVICIO


  
Segundo Leonardo Terán Mendoza  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 187358

Ing. Segundo Leonardo Terán Mendoza  
Inspector de Servicio

  
Segundo Leonardo Terán Mendoza  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 187358

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.

  
RÓGER DÍAZ CHÁVEZ  
Roger Victoriano Díaz Chávez  
Ingeniero Civil - CIP. 83302  
Residente de Servicio

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.  
  
MARIO YOPLA CALUA  
GERENTE GENERAL  
D.N.I. 26730448