
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" 
" 

-- - 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 179-2023-GM/MPCTZA 

Contumazá, 07 de noviembre del 2023 

VISTOS; El Informe Nº 244-2023-MPC/RPAM/JDEP de fecha 03 de noviembre del 20231 

emitido por la Unidad de Estudios y Proyectos; Informe Nº 1562-2023-MPC/LPAA/GDTI, de 
fecha 03 de noviembre del 2023, emitido por la Gerencia de Desarrollo Territorial e 
Infraestructura; el Informe Nº 893-2023-MPC/OGPyP, de fecha 02 de noviembre del 20231 y el 
Informe Nº 243-2023/MPC-OGAJ, de fecha 07 de noviembre del 20231 emitido por la Oficina 
General de Oficina General de Asesoría Jurídica; y 

CONSIDERANDOS: 

Que, de acuerdo al artículo 194 de la Constitución Política del Perú y la ley Nº 27972-ley 
Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de Contumazá es un órgano de 
gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, teniendo como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada 
prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
jurisdicción; 

CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO CA,jAfvlARCA" con CUi Nº 2533113, cuyo presupuesto 
asciende a S/. 8551000.02 (Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil con 02/100 soles}, con un plazo 
de ejecución de 90 días calendario; 

Que, mediante Carta Nº 015-2023-SADM/CEN de fecha 26 de octubre de 2023, el Contratista 

Que, mediante Contrato de Supervisión de Obra Nº 01-2023-MPC, la Municipalidad 
Provincial de Contumazá suscribe con el CONSORCIO EMPRESARIAL DEL NORTE el contrato 
para la consultoría de obra para la supervisión de la obra: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN 

_ .• � EL{LA} VIA VECINAL CA 1414, SOBRE EL RÍO GUAYOMAYO EN LOCALIDAD EL GUAYO, 
"f�� DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" 
� 
}¡con CUI Nº 24331131 por el monto total de S/. 421750.00 (Cuarenta y Dos Mil Setecientos 

-ll cincuenta con 00/100 soles), con un plazo de ejecución de 105 días calendario; 

CONSORCIO EMPRESl\RIAL DEL NORTE, comunica a la Municipalidad Provincial de 
Contumazá que mediante el Informe Nº 004-2023-JOFR/JSO/MPC y la Carta Nº 011-2023-C/J&C, 
el Jefe de Supervisión, procedió a informar sobre el Levantamiento de Observaciones de la 
Presentación del Expediente de Adicional-Deductivo Vinculante Nº 01 de obra alcanzadas por 
el Residente. Elevándola a la entidad para su trámite correspondiente; 

Que, siendo así, del Informe Nº 004-2023-JOFR/JSO/MPC de fecha 26 de octubre de 2023, 
antes aludido, el Supervisor de Obra, otorga conformidad al expediente de Adicional- 
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Deductivo Vinculante NÜ 01 de obra, concluyendo en lo siguiente: "Se verifico que las partidas 
del presente adicional-deductivo vinculante NÜ 01 de obm son necesarias para el cumplimiento 
de las metas programadas. Por Jo que ®sta Supervisi·n RATIFICA LA NECESIDAD DE EJECUTAR 
ESTAS PARTIDAS. -El presente EXPEDIENTE ADICIONAL-DEDUCTIVO VINCULANTE NÜ 01 DE OBRA, 
se debe deducir partidas que existen en el expediente contractual de la obra en menci·n que 
influyen en la ejecuci·n del adicional de obra, adem§s siendo necesarias partidas nuevas no 
consideradas en el Expediente T®cnico original. -Luego de la revisi·n del EXPEDIENTE ADICIONAL- 
DEDUCTIVO VINCULANTE NÜ 01 DE OBRA alcanzado por el contratista a la supervisi·n, da 
conformidad para la aprobaci·n del expediente del adicional-deductivo vinculante NÜ 01 de obra. 
-Se concluye dar pase el presente EXPEDIENTE ADICIONAL-DEDUCTIVO VINCULANTE NÜ 01 DE 
OBRA, a la entidad para que contin¼e su tr§mite de acuerdo al RLCE. - Se concluye aprobar el 
plazo de 11 d.c d²as calendarios para la ejecuci·n de las partidas netas del adicional NÜ 01 de obra"; 

Que por medio del Informe T®cnico NÜ 244-2023-MPC/RPAM/JDEP de fecha 03 de 
noviembre de 2023, la Unidad de Estudios y Proyectos, en su condici·n de §rea t®cnica 
especializada, informa a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, lo siguiente: 

I \ \ ÅÅÅ J 

c) El monto total para la ejecuci·n del Adicional con Deductivo Vinculante NÁ 01 
"RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) V/A VECINAL CA 1414, SOBRE EL RIOGUI\YOMAYO, EN 
LA LOCALIDAD EL GUAYO, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CU/: 2533113" es de S/ 117,250.19 (CIENTO DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA CON 19/100 SOLES) y se resume de la siguiente manera: 

13.71% S² á17,250.19 TOTAL DEL ADICIONAL co�� DEDUCTIVO 

b. Que, luego de revisar la documentaci·n contenida en el Expediente T®cnico Adicional con 
Deductivo Vinculante NÜ 01 "RENOVACION DEL PUENTE EN EL (LA) V/A VECINAL CA 1414, 
SOBRE EL R/0 GUAYOMAYO, EN LA LOCALIDAD EL GUAYO, DISTRITO DE CONTUMAZA, 
PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CU/: 2533113". Se verific· 
que se ha realizado el levantamiento de observaciones y cumple con los documentos 
sustentatorios dei Adicionai Deductivo Vincuiante á\á" 01. 

DESCRIPCION MONTO % INCIDENCIA 

PRESUPUESTO DEL ADICIONAL DE OBRA S/ 145,439.34 17.01% 

PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO VINCULANTE S/ 28,189.15 -3.30% 

- . 

VINCULANTE 
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